
LAMPIRAN 4
PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT 2012 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA


JADUAL PELAKSANAAN
	NO
	AKTIVITI
	TEMPOH

	1
	Membekal, memasang, menambahbaik dan menguji memori serta peningkatan firmware di 5 unit Blade server 

	

	2
	Memindah, memasang dan menguji memori sedia ada kepada 2 unit Blade server 
 
	

	3
	Pengujian
· Final Acceptance Test (FAT)


	

	4
	Sign Off
	


*Penyediaan jadual perlaksanaan dalam format Microsoft Project adalah digalakkan
Nota : Semua kerja di atas hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya dalam masa 20 bulan (Pemasangan dan pengujian hendaklah dilakukan tanpa gangguan kepada waktu bekerja)
Mukasurat  2 dari  2



